資料５

行政改革スケジュール

項目	令和8年度												令和9年度	令和10年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～3月
方針・計画	①行政改革基本方針策定					②行政改革実施計画策定							行政改革実行	
議会						・進捗報告 ・予算計上（報償費）			・進捗報告			・最終報告		
行政改革審議会（外部有識者）							第1回(10/19) ・実施体制、スケジュール ・①基本方針案（説明）	第2回 ・①基本方針案（確認）	第3回 ・①基本方針案（最終確認） ・②実施計画案（説明）	第4回 ・②実施計画案（確認）	第5回 ・②実施計画案（最終確認）			
推進会議（各課長等）		第1回（5/1） ・基本方針骨子案 ・各課ヒアリング ・業務量調査実施 →各説明					第2回（10/7） ・基本方針骨子案（確認） ・事業評価シート作成依頼	第3回 ・組織再編検討報告 ・事業評価ヒアリング説明	第4回 ・組織再編検討報告					
各課ヒアリング（課長～係長）		行政改革ヒアリング（業務改善室）							事業評価ヒアリング（町長・副町長）					
推進リーダー（係長）			第1回（6/30） リーダー会議 ・組織再編		第2回（8/3） リーダー会議 ・組織再編	第3回（9/2） リーダー会議 ・組織再編	第4回（10/8） リーダー会議 ・組織再編 ・公共施設最適化	第5回 リーダー会議 ・公共施設最適化	第6回 リーダー会議 ・公共施設最適化 ・事務の効率化	第7回 リーダー会議 ・事務の効率化				
各担当部署	各課提案		業務量調査 6/23〆				事業評価シート作成							

○行政改革審議会スケジュール

	10月19日(月) 13時30分～	【予定】11月26日(木) 13時30分～	【候補日】12月 21日(月)、22日(火) 13時30分～	【候補日】1月 20日(水)、21日(木)、 26日(火)、28日(木)、 13時30分～	【候補日】2月 15日(月)、16日(火)、 17日(水)、18日(木)、 13時30分～	3月
審議会	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	
	・実施体制、スケジュール ・基本方針(骨子案)について①	・基本方針(骨子案)について②	・基本方針(骨子案)について③ ・実施計画(骨子案)について①	・実施計画(骨子案)について②	・実施計画(骨子案)について③	