


津野町生活排水処理施設整備計画（アクションプラン）

様式-12-2

■ 目標年次	平成39年度	市町村名：津野町
--------	--------	----------

■ 生活排水処理整備区域図



① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
施設整備	合併浄化槽(市町村設置)	個別処理区域整備完了													
実行メニュー (早期概成)	合併浄化槽(市町村設置)	整備のための広報活動													

② 目標値及び概算事業費

		全体	公共下水道	集落排水施設他	合併浄化槽 (市町村設置型)	合併浄化槽 (個人設置他)	備考
目標値	整備人口(人)	4,806	0	0	3,082	1,724	
	整備面積(集合処理分)(ha)	0.0	0.0	0.0	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	100.0%	0.0%	0.0%	64.1%	35.9%	
	計画水量(m3/日)	0	0	0	-	-	
	計画汚泥量(m3/日)	5.77	0	0	3.70	2.07	
概算事業費	建設事業費(百万円)	432	0	0	432	0	
	年間維持管理費(百万円/年)	97	0	0	63	34	