

津野町通学路交通安全プログラム
～通学路の安全確保に関する取組の方針～

令和 3 年 9 月 17 日

津野町通学路安全対策連絡協議会

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年8月に各小・中学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組みを行うため、このたび、高幡消防組合津野消防団・高知県須崎警察署・津野町校長会・津野町総務課・津野町介護福祉課・津野町建設課・津野町教育委員会・高知県須崎土木事務所維持管理課の関係者等を構成員とする「津野町通学路安全対策連絡協議会」を設置するとともに関係機関の連携体制を構築し、「津野町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全対策について

津野町通学路安全対策連絡協議会で議論し策定しました。


3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組みをPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

[通学路安全確保のためのPDCAサイクル]



（２）定期的な合同点検

- ・町内の小・中学校の通学路について年に１回、合同点検を実施します。
- ・効率的・効果的に合同点検を行うため、津野町通学路安全対策連絡協議会において、重点課題を設定し、合同点検を実施します。
- ・上記以外においても必要が生じた場合は、合同点検を実施します。

（３）対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

（４）対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

（５）対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果を把握します。


（６）対策の改善・充実

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実に努めます。

４．箇所図、箇所一覧表の公表

小学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

津野町通学路対策箇所図



対 策 一 覧 表

令和3年9月17日時点

学校名: 葉山小学校

番 号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(路線名)	事業主体	整備の状況
①	津野町姫野々342番地10付近	側道から町道姫野々線へ出てくる児童の飛び出しが危険である	路面標示の設置(町道姫野々線)	津野町	(対策済) 平成28年7月15日確認
②	津野町姫野々503番地1付近	学校から町道姫野々線へ出てくる児童の飛び出しが危険である	路面標示の設置(町道姫野々線)	津野町	(対策済) 平成28年7月15日確認
③	津野町姫野々262番地1付近～ 津野町姫野々604番地6付近まで	側道から町道姫野々線へ出てくる児童の飛び出しが危険である	標識設置(町道姫野々線)	津野町	(対策済) 令和元年12月3日確認
④	津野町久保川1066番地4付近～ 津野町久保川544番地付近まで	道幅が狭く、通学に危険である	道路改良(町道久保川西線)	津野町	(対策中) 令和3年9月17日確認
⑤	津野町西谷83番地17付近～ 津野町西谷17番地3付近まで 津野町樺ノ川595番地1付近～ 津野町樺ノ川45番地4付近まで	道幅が狭く、通学に危険である	道路改良(町道樺ノ川線)	津野町	(対策中) 令和3年9月17日確認
⑥	津野町姫野々503番地1付近	横断歩道の白線が消え、横断に危険である	横断歩道塗り直し(町道姫野々線)	高知県	(対策済) 令和3年9月17日確認
⑦	津野町永野347番地4地先	道幅が狭く、通学に危険である	橋梁拡幅(町道上札場線)	津野町	(未整備) 令和3年9月17日確認
⑧	津野町姫野々473番地1	側溝の蓋に鉄板を使用しているため、滑って危険である	側溝改良(町道姫野々線)	津野町	(未整備) 令和3年9月17日確認
⑨	津野町姫野々262番地1付近～ 津野町姫野々604番地6付近まで	幅員が狭く、通学に危険である	グリーンベルト配置(町道姫野々線)	津野町	(未整備) 令和3年9月17日確認

対 策 一 覧 表

令和3年9月17日時点

学校名: 葉山中学校

[illegible]

対策一覧表

令和3年9月17日時点

学校名： 精華小学校

[illegible]

对策一覧表

令和3年9月17日時点

学校名： 中央小学校

[illegible]